
Информация о результатах проверок использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Саратов» 

 на 2018-2020 годы» 
 

В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город Саратов» на 2021 год проведены 

проверки использования бюджетных средств, направленных на 

совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2020 годы» (далее - 

Программа) в муниципальном учреждении культуры «Централизованная 

библиотечная система города Саратова», муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа», 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 10», муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа», 

муниципальном учреждении культуры «Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского», 

муниципальном автономном учреждении культуры муниципального 

образования «Город Саратов» «Театр драмы для детей и молодежи «Версия». 

При проверке использования бюджетных средств, направленных в 2019 - 

2020 годах на реализацию задач федерального проекта «Культурная среда» в 

рамках Программы, нарушения в деятельности МУК «Централизованная 

библиотечная система города Саратова» установлены не были. Выделенные 

средства были направлены на переоснащение муниципальных библиотек в 

соответствие с концепцией модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки, разработанной Министерством культуры Российской Федерации 

(модельная библиотека - это библиотека, оснащенная высокоскоростным 

широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", доступом к современным отечественным информационным 

ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, 

использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая 

функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, 

просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или 

коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья).  

В 2019 году было проведено переоснащение двух муниципальных 

библиотек, победивших в конкурсном отборе, проводимом Министерством 

культуры Российской Федерации: библиотеки № 9 (ул. Аткарская, д.12/14) и 

библиотеки № 37 (ул. Чехова, д. 2) МУК «Централизованная библиотечная 

система города Саратова». Сумма выделенных средств на данные цели 

составила 13 900,0 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета - 

10 000,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 1 900,0 тыс. рублей, из бюджета 

города - 2 000,0 тыс. рублей). В ноябре 2019 года состоялось открытие 

обновленных библиотек. 

 



В 2020 году предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального и областных бюджетов на переоснащение муниципальных 

библиотек не было предусмотрено, однако, учитывая полученный 

положительный опыт модернизации библиотек, за счет средств бюджета города 

в сумме 2 000,0 тыс. рублей было проведено переоснащение детской 

библиотеки № 27 (пр. Энтузиастов, д. 62) с соблюдением требований 

модельного стандарта. Открытие обновленной библиотеки состоялось в ноябре 

2020 года. 

В деятельности пяти учреждений при реализации мероприятий 

Программы выявлены отдельные недостатки и нарушения, в том числе случаи 

неэффективного расходования средств.  

Так, муниципальным автономным учреждением культуры муниципального 

образования «Город Саратов» «Театр Драмы для детей и молодежи «Версия» 

(далее - Театр) в 2020 году был заключен договор на сумму 9 999,9 тыс. рублей 

на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта 

культурного наследия - здания кинотеатра «Темп», в котором Театр осуществляет 

свою деятельность. Первоначальный срок исполнения данного договора 

неоднократно увеличивался в соответствии с заключенными дополнительными 

соглашениями и в итоге был перенесен с 10.08.2020 на 30.12.2020 (увеличен в 

2,3 раза). Однако и на момент проведения проверки (июль 2021 года) работы в 

рамках данного договора не были выполнены, так как подрядчиком не был 

предоставлен полный пакет проектной документации, в том числе 

отсутствовало положительное заключение государственной экспертизы, при 

этом оплата данных работ была произведена Театром в полном объеме. 

Поскольку запланированный результат не был достигнут, средства на оплату 

невыполненных работ израсходованы неэффективно. Отсутствие проектной 

документации по окончании 2020 года также свидетельствует о неисполнении 

мероприятия Программы.  

Кроме того, в одном из актов о приемке выполненных работ по договору 

на разработку научно-проектной документации подрядчик не применил 

понижающий коэффициент, и стоимость работ была завышена на 782,8 тыс. 

рублей.  

Также на момент проведения проверки Театр не воспользовался правом 

требования у подрядчика процентов за неправомерное удержание подрядчиком 

денежных средств, а также пеней за просрочку исполнения обязательств, сумма 

которых по состоянию на 01.07.2021 составляла 1 830,0 тыс. рублей. 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Центральная детская музыкальная школа» в 2018 году средства субсидии на 

сумму 399,8 тыс. рублей были направлены на оплату рабочего проекта на 

проведение противоаварийных работ в здании. Однако результат данных работ 

оказался фактически не востребован ввиду отказа уполномоченного органа в 

выдаче разрешения на проведение противоаварийных работ и работ по 

сохранению объектов культурного наследия. Таким образом, указанные 

средства были израсходованы неэффективно. 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 10» в 2020 году средства субсидии на сумму 300,1 тыс. 

рублей были направлены на оплату произведенных в соответствии с 



контрактами от 02.03.2020 и от 17.03.2020 работ по корректировке подготовленной 

в 2017 году проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания. 

Но результат данных работ оказался фактически не востребован ввиду 

разработки в том же году новой проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт здания. Контракт на разработку новой документации был 

заключен 23.09.2020, то есть через 6 месяцев после заключения контрактов на 

корректировку документации 2017 года. Таким образом, средства в сумме 300,1 

тыс. рублей были израсходованы неэффективно. 

При проверке муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа» нарушения в финансово-

бюджетной сфере не были установлены.  

Муниципальным учреждением культуры «Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского» 

допущено нарушение Порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения 

(утв. приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н) в части неправильного 

применения кодов бюджетной классификации при оплате работ по 

капитальному ремонту здания на сумму 1 396,8 тыс. рублей (указан вид 

расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» вместо вида расходов 243 «Закупка 

товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества»). 

По результатам контрольных мероприятий руководителям МАУК МО 

«Город Саратов» «Театр драмы для детей и молодежи «Версия», МБУ ДО 

«Центральная детская музыкальная школа», МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 10», МУК «Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского» направлены представления.  

О результатах мероприятий проинформированы глава муниципального 

образования «Город Саратов», а также председатель Саратовской городской 

Думы. 




